

План по реализации системы управления качеством образования МКОУ
«Георгиевская СОШ» на 2017-2018 учебный год

№п/п	Этап, мероприятия	срок	ответственный
1	Проектирование и документирование системы управления качеством ОУ		
1.1	Утверждение иерархии документации	август	председатель Совета по качеству, администрация школы
1.2	Анализ существующей документации	август	
1.3	Разработка оргструктуры управления и определения ответственности	сентябрь	председатель Совета по качеству, члены группы по реализации системы качества
1.4	Разработка сети процессов системы качества (1 и 2 уровней)		
1.5	Разработка требований к оформлению документации системы качества		
1.6	Разработка системы показателей для измерений и мониторинга		
1.7	Разработка документации системы качества (1 и 2 уровней)		
1.8	Проведение внутренней экспертизы разработанных документов		
2	Реализация мероприятий системы качества образования		
2.1	Составления плана графика проведения внутренних аудитов на год и планов на каждый аудит	август	председатель Совета по качеству
2.2	Составление плана работы Совета по качеству		председатель Совета по качеству, члены Совета
2.3	Издание приказа об утверждении планов работы		директор школы
2.4	Проведение внутренних плановых аудитов	по плану	председатель Совета по качеству, члены Совета
2.5	Проведение Советов по качеству	по плану	
2.6	Составление отчета по внутреннему аудиту	по плану	
2.7	Анализ функционирования системы УКО за учебный год	май 2018	председатель Совета по качеству
2.8	Составление плана корректирующих и предупреждающих мероприятий	май 2018г	председатель Совета по качеству, члены Совета
2.9	Проведение корректирующих мероприятий	по плану	