



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

03.09 2014 г.

№ 4401

г. Барнаул

Об организации в 2014-2015 учебном году
работы по подготовке к введению и реализа-
ции федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образо-
вания в общеобразовательных организациях
Алтайского края

В целях организации в 2014-2015 учебном году работы по подготовке к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий на 2014-2015 учебный год по подготовке к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края (приложение 1).
2. Утвердить состав краевого координационного совета по проведению заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приложение 2) и периодичность заседаний краевого координационного совета по проведению эксперимента – ежеквартально.
3. Назначить научным руководителем краевого эксперимента первого проректора КГБОУ АКИПКРО, д.п.н., профессора Калашникову Н.Г.
4. Определить региональным оператором краевого эксперимента КГБОУ ДПО АКИПКРО (Ощепков О.А.).
5. Утвердить специализацию кураторов КГБОУ АКИПКРО для проведения тематических консультаций по вопросам подготовки общеобразовательных организаций к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приложение 3).
6. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить выполнение плана-графика мероприятий на 2014-2015 учебный год по подготовке к введению и реализации федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края на муниципальном уровне.


7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления



Ю. Н. Денисов

Чеверда Ирина Викторовна, 8 (3852) 630-897



к приказу Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края
от «___» _____ 2014 г. № _____

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В рамках реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края рассматривается модель взаимодействия специалистов муниципальных органов управления образованием, ответственных за реализацию ФГОС ООО в муниципальном районе/городском округе (руководители МОУО); экспериментальных школ-тьюторов (16 общеобразовательных организации края), приступивших к реализации ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году; пилотных школ (93 общеобразовательных организации края), прошедших этап подготовки к введению ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году и приступающих к реализации новых стандартов в 2014-2015 учебном году, а также всех школ Алтайского края, которые будут проходить процесс подготовки к введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году с целью реализации нового стандарта в штатном режиме с 1 сентября 2015 года (штатные школы).

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Исполнитель	
Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС ООО общеобразовательных организаций Алтайского края			
	Краевой уровень			
	Разработка и утверждение краевого плана-графика введения ФГОС ООО	до 15.09.2014	Главное управление: Дроздова И.Н. Чеверда И.В. АКИПКРО: Калашникова Н.Г. Муратов А.Ю.	приказ Главного управления о реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных органи-

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
				зациях Алтайского края и об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края
	Организация мониторинга реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края: мониторинг готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО в штатном режиме;	октябрь 2014 июнь 2015	Главное управление: Чеверда И.В. АКИПКРО: Калашникова Н.Г. Муратов А.Ю. Каленкович О.М. АКИАЦ: Кайгородов Е.В.	Аналитическая справка МОУО по итогам мониторинга готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО в штатном режиме
	мониторинг реализации ФГОС ОО в 109 пилотных общеобразовательных организациях	декабрь 2014/ январь 2015 май/июнь 2015		Разработка инструментария проведения мониторинга МОУО по реализации ФГОС ООО Аналитическая справка АКИПКРО по итогам реализации ФГОС ООО в 109 пилотных школах Отчет о результатах реализации краевого эксперимента по раз-

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
				работке и апробации механизма введения ФГОС ООО
	Заседание краевого координационного совета по проведению заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края	по отдельному плану	Дроздова И.Н. Чеверда И.В. Калашникова Н.Г. Муратов А.Ю.	Протоколы заседаний
	Муниципальный уровень			
	Разработка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов по подготовке к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014	Руководители МОУО	Приказ муниципального органа управления образованием об организации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета и определении ответственных за сопровождение проекта
	Мониторинг реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтай-		Руководители МОУО	Аналитическая справка по результатам мониторинга, информационные материалы для общественности, проекты приказов для обсуждения в профессиональном сообществе

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	ского края на уровне муниципалитета: проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО участие в мониторинге реализации ФГОС в пилотных общеобразовательных организациях	октябрь 2014 май 2015 декабрь 2014 май 2015		Предоставление аналитической справки МОУО в АКИАЦ по итогам мониторинга готовности общеобразовательных организаций муниципального района/городского округа к переходу на ФГОС ООО Направление в АК ИПКРО результатов мониторинга реализации ФГОС ООО в экспериментальных и пилотных общеобразовательных организациях и проектов приказов, подготовленных по результатам мониторинга
	Контроль готовности общеобразовательных организаций МОУО к реализации ФГОС ООО в штатном режиме	1 раз в полугодие	Руководители МОУО	Справки о результатах контрольных мероприятий
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей,	в течение учебного года	Руководители МОУО	Договоры между общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного

Наименование мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	обеспечивающих внеурочную деятельность учащихся			образования детей о сетевых формах основных реализации образовательных программ
	Организация обсуждения результатов мониторинга и планируемых управленческих решений с муниципальными советами по развитию образования, директоров, в муниципальных методических объединениях, педагогов, муниципальном родительском комитете	2 раза в год	Руководители МОУО	Информированность профессиональной и родительской общественности. Участие ГОУ в подготовке и принятии управленческих решений на муниципальном уровне
	Организация взаимодействия с муниципальными СМИ, информационное сопровождение введения ФГОС	в течение учебного года	Руководители МОУО, руководители Советов, директора образовательных организаций, муниципальных методических объединений	Информированность профессиональной и родительской общественности, населения. Расширение участия органов ГОУ в подготовке и принятии управленческих решений на муниципальном уровне
	Школьный уровень			
	Подготовка локальных актов общеобразовательных организациях, регламентирующих подготовку к введению ФГОС ООО	октябрь 2014	Директора штатных общеобразовательных организаций	Приказ директора общеобразовательной организации об организации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеобра-

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
				звательной организации и определении ответственных за сопровождение проекта
	Мониторинг реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО на уровне общеобразовательных: проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО; мониторинг реализации ФГОС ООО в экспериментальных и пилотных общеобразовательных организациях	октябрь 2014 май 2015 декабрь 2014 май 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Справки по итогам мониторинга Корректировка планов общеобразовательных организаций в части совершенствования работы по обеспечению условий для реализации ФГОС ООО
	Организация внутриучрежденческого контроля по вопросам подготовки и реализации ФГОС ООО	ежеквартально	Руководители всех общеобразовательных организаций	Справки по итогам внутриучрежденческого контроля
	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, в ОО Алтайского края, участвующих в эксперименте по апробации механизма	Февраль 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Перечень УМК по предметам для 5 кл. – штатные школы; для 6 кл. – пилотные школы; для 7 кл. – экспериментальные школы

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	введения ФГОС ООО			
	Разработка основной образовательной программы ООО (ООП ООО)	март 2015	Руководители штатных школ	Проект ООП ООО образовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС ООО, размещенный на сайте общеобразовательных организаций Экспертиза (самоэкспертиза) ООП ООО штатных школ
	Корректировка основной образовательной программы ООО (ООП ООО)	в течение года по необходимости	Руководители экспериментальных и пилотных школ	ООП ООО образовательной организации, соответствующая требованиям ФГОС ООО, размещенная на сайте общеобразовательных организаций
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой обучающихся 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	июль 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Анализ обеспеченности общеобразовательных организаций учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-7 классов Укомплектованность общеобразовательных организаций учебниками, принадлежащими к системе учебников и/или к завершенным предметным линиям учебников, соответствующих требованиям ФГОС и федеральному перечню учебников
	Организация и подготовка со-	в соответствии с	Руководители всех	Информированность общест-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	вместно со структурами ГОУ раздела «Отчет самообследования общеобразовательной организации по результатам готовности к реализации ФГОС ООО в штатном режиме»	приказом общеобразовательной организации по проведению самообследования	общеобразовательных организаций	венности о готовности общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО в штатном режиме
	Организация информационной открытости общеобразовательной организации по вопросам подготовки к реализации ФГОС ООО в штатном режиме	в течение года	Руководители всех общеобразовательных организаций	Информированность общественности о готовности общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО в штатном режиме. Удовлетворенность населения качеством работы школы
Методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО			
	Краевой уровень			
	Проведение практико-ориентированных вебинаров для школ края: <u>Вебинар 1.</u> Анализ ресурсов МОУО и разработка плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО Анализ мониторинга готовности общеобразовательных организаций муниципального района/городского округа к переходу на ФГОС ООО в штат-	октябрь 2014	Главное управление образования, АКИПКРО	Повышение уровня готовности руководящих и педагогических работников школ к переходу на ФГОС ООО Запись вебинаров на сайте АКИПКРО.

Направление мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	ном режиме <u>Вебинар 2.</u> Проектирование основных образовательных программ основного общего образования <u>Вебинар 3.</u> Реализация системно-деятельностного подхода. Проектирование уроков. <u>Вебинар 4.</u> Вопросы разработки программы воспитания и социализации обучающихся, а также организации внеурочной деятельности обучающихся <u>Вебинар 5.</u> Проектирование контроля, оценки и учета новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО	ноябрь 2014 февраль 2015 март 2015 апрель 2015		
	Проведение семинаров для экспериментальных и пилотных школ по сопровождению процесса реализации ФГОС ООО в опережающем режиме: <u>Семинар № 1:</u> Экспертиза методического обеспечения перехода на ФГОС в 5 классе <u>Семинар № 2:</u>	декабрь 2014	Главное управление образования, АКИПКРО	Перечень разработанных в общеобразовательной организации методических материалов для тиражирования на краевом уровне Пакет разработок для тьюторского сопровождения руководителей и педагогов на базе пилотных и экспериментальных школ

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	Проектирование тематических консультационных семинаров для школ образовательных округов по наиболее трудным для учителей и руководителей темам (нелинейное расписание, проектирование урока в системно-деятельностном подходе, оценка образовательных достижений школьников и др.)	март 2015		
	Организация сопровождения заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края на официальном сайте АКИПКРО	в течение учебного года	Главное управление, АКИПКРО	Обеспечение авторизованного доступа специалистов МОУО к учебным и методическим материалам, материалам из опыта работы экспериментальных и пилотных школ
	Семинары для руководителей МОУО, методистов муниципальных структур, руководителей муниципальных предметных МО	в течение учебного года	Главное управление, АКИПКРО	Готовность кадров. Методическое обеспечение управленческой деятельности (модельные приказы и Положения, планы, инструментарий мониторинга)
	Консультирование работников МОУО по вопросам подготовки к переходу на ФГОС ООО	в течение учебного года	АКИПКРО	Консультации на сайте АКИПКРО по темам специализации (форум)
	Тиражирование методических		Главное управление	Обеспеченность школ методи-

Направление мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	материалов, прошедших экспертный отбор		АКИПКРО	ческим материалом
	Муниципальный уровень			
	Разработка плана методического сопровождения подготовки общеобразовательных организаций МОУО к переходу на ФГОС ООО	октябрь 2014	Руководители МОУО	Анализ ресурсов МОУО и разработка плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО Утвержденный план методического сопровождения подготовки общеобразовательных организаций МОУО к переходу на ФГОС ООО, направленный на совершенствование методического обеспечения подготовки к введению ФГОС ООО
	Организация изучения и обмена опытом подготовки к введению ФГОС ООО: муниципальные методические семинары на базе пилотных школ; окружные семинары на базе экспериментальных и/или пилотных школ	не менее 1 семинара в квартал не менее 2 семинаров в округе за год	Руководители МОУО Председатели советов образовательных округов	Планы проведения семинаров. Новости и отчёты о проведении семинаров на сайтах МОУО и АКИПКРО
	Консультирование общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО, анализ затруднений и поиск путей их	в течение учебного года	Руководители МОУО	Тексты консультаций на сайтах МОУО Запросы на консультирование по наиболее сложным вопросам введения ФГОС на сайте

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
	решения Организация деятельности муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	в течение учебного года	Руководители МОУО	АКИПКРО Планы работы муниципальных методических объединений, содержащие вопросы подготовки к введению ФГОС ООО Выявление эффективного управленческого и педагогического опыта по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО
Школьный уровень				
	Разработка плана методической работы общеобразовательной организации: обеспечивающего внутришкольную подготовку педагогических и руководящих работников к реализации ФГОС ООО; обеспечивающего распространение опыта подготовки к ФГОС ООО (для экспериментальных и пилотных школ)	октябрь 2014	Руководители штатных школ Руководители экспериментальных и пилотных школ	План методической работы общеобразовательной организации План повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательной организации по подготовке кадров к реализации ФГОС ООО План аттестации Определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава общеобразовательной организации к введению и реализации ФГОС ООО
	Консультации по актуальным вопросам введения ФГОС ООО	в течение учебного года	Руководители экспериментальных и пи-	Формирование запросов на консультацию от штатных школ,

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	по запросам штатных школ		лотных школ	закрепленных за экспериментальными и/или пилотными школами Методические материалы и тексты консультаций на сайтах экспериментальных и пилотных школ
	Подготовка и участие в окружных и муниципальных семинарах, вебинарах АКИПКРО	в течение учебного года	Руководители всех общеобразовательных организаций	Материалы выступлений на семинарах, размещенные на сайтах общеобразовательных организаций
Кадровое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: создание условий для обеспечения готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО			
	Краевой уровень			
	Развитие организационных моделей повышения квалификации	октябрь 2014	АКИПКРО: Жаркова Е.Н.	Модели курсов повышения квалификации Создание условий для профессионального развития педагога
	Разработка и реализация содержания повышения квалификации, адекватного задачам профессиональной готовности кадров к реализации ФГОС ООО	октябрь-декабрь 2014	АКИПКРО: Калашникова Н.Г.	Программы курсов повышения квалификации Общественная экспертиза программ повышения квалификации Согласование потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО.

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам ФГОС ООО	январь-май 2015	АКИПКРО: Жаркова Е.Н.	Управленческая готовность руководителей общеобразовательных организаций к реализации ФГОС ООО Технологическая готовность учителей-предметников общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО
	Презентация опыта реализации проекта в ходе IX Краевого Фестиваля школ-лидеров системы образования Алтайского края «Наша новая школа Алтай»	март 2015	АКИПКРО: Калашникова Н.Г. Кулакова Т.Г.	Программа Фестиваля, включающая тематику подготовки общеобразовательных организаций края к реализации ФГОС ООО
	Общественное обсуждение реализации проекта на Региональной методической неделе	апрель 2015	АКИПКРО: Калашникова Н. Г. Жаркова Е.Н.	Материалы выступлений участников общественного обсуждения на сайте АКИПКРО
	Презентация и общественно-профессиональная экспертиза опыта МОУО и общеобразовательных организаций по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО на секции в рамках краевой августовской педагогической конференции	август 2015	Главное управление образования: Дроздова И.Н. Чеверда И.В. АКИПКРО: Калашникова Н. Г.	Проведение секции в рамках краевой августовской конференции
	Муниципальный уровень			
	Разработка (корректировка)	сентябрь 2014	Руководители МОУО	Утверждение плана-графика по-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	плана-графика повышения квалификации и переподготовки специалистов комитетов по образованию и педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций в связи с введением ФГОС ООО			вышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций
	Презентация опыта реализации проекта в ходе IX Краевого Фестиваля школ-лидеров системы образования Алтайского края «Наша новая школа Алтай»	март 2015	Руководители МОУО	Рекомендации конференции по повышению эффективности управления введением ФГОС основного общего образования, выявление проблем и путей их решения при подготовке к введению ФГОС ООО
	Участие и выступление в Региональной методической неделе в ходе общественного обсуждения реализации проекта	апрель 2015	Руководители МОУО	Материалы из опыта работы МОУО по организации подготовки к введению и реализации ФГОС ООО на официальных сайтах МОУО
	Презентация и общественно-профессиональная экспертиза опыта МОУО и общеобразовательных организаций по подготовке к введению ФГОС ООО на муниципальной августовской педагогической конференции	август 2015	Руководители МОУО	Материалы из опыта работы МОУО по организации подготовки к переходу на ФГОС ООО с представлением проделанной работы и её результатов

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	Школьный уровень			
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации	июнь 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Утверждение должностных инструкций работников общеобразовательных организаций Определение перечня задач по обеспечению соответствия педагогических работников общеобразовательной организации требованиям ФГОС ООО
	Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций	сентябрь-октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Утверждение плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов с кадровыми условиями при переходе на ФГОС ООО
Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение подготовки к введению и	Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности общеобразовательных организаций к подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году			
	Краевой уровень			
	Анализ обеспеченности школ необходимым учебно-лабораторным оборудованием	октябрь 2014	Дроздова И.Н. Чеверда И.В.	Планирование работы по развитию материально-технических условий реализа-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
реализации ФГОС ООО	для реализации ФГОС ООО			ции ФГОС ООО
	Организация мониторинга эффективности использования учебно-лабораторного оборудования по физике, химии и биологии	июнь-июль 2015	Главное управление: Чеверда И.В. АКИАЦ: Мишина В.А.	Аналитическая справка о результатах эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии Выявление проблем и способов эффективного применения учебно-лабораторного оборудования
	Мониторинг эффективности применения компьютерного оборудования в экспериментальных школах	январь-февраль 2015	Главное управление: Семикин А.С. АКИПКРО: Муратов А.Ю.	Аналитическая справка эффективности применения компьютерного оборудования в экспериментальных школах Выявление проблем и способов эффективного применения компьютерного оборудования
	Рекомендации по эффективному применению компьютерного оборудования и развитию информационно-образовательной среды	март 2015	Главное управление: Семикин А.С. АКИПКРО: Муратов А.Ю.	Методические рекомендации о повышении эффективности использования цифрового учебного оборудования
	Муниципальный уровень			
	Организация и контроль сетевого взаимодействия, в том числе по использованию обо-	ноябрь 2014	Руководители МОУО	Заключение договоров о сетевом взаимодействии, в том числе и по использованию учебно-

Направление мероприятия	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	рудования			лабораторного оборудования
	Информирование о ходе и результатах реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края на сайтах МОУО	в течение учебного года	Руководители МОУО	Наличие на сайтах МОУО регулярно обновляемых страниц подготовки к переходу на ФГОС ООО, включая нормативные документы, материалы из опыта работы, новости, программы и отчёты о проведении семинаров и стажерских практик
	Контроль участия общеобразовательных организаций в мониторинге эффективности применения учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии	июнь 2015	Руководители МОУО	Анализ ситуации, выявление проблем и способов эффективного применения учебно-лабораторного оборудования
	Организация мониторинга эффективности применения компьютерного оборудования в экспериментальных школах	январь 2015	Руководители МОУО	Анализ ситуации, выявление проблем и повышение эффективности использования цифрового учебного оборудования
	Школьный уровень			
	Организация сетевого взаимодействия, в том числе по использованию учебно-лабораторного, цифрового и компьютерного оборудования	сентябрь-октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Заключение договоров о сетевом взаимодействии, в том числе по использованию учебно-лабораторного, цифрового и компьютерного оборудования

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Получаемый результат
	Обеспечение работы службы поддержки внедрения ИКТ	сентябрь-октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Положение о службе поддержки внедрения ИКТ, план работы службы, отчёт за год, распределение полномочий по обеспечению внедрения ИКТ в образовательный процесс общеобразовательной организации
	Применение АИС «Сетевой край. Образование» в соответствии с требованиями ФГОС ООО к деятельности в информационно-образовательной среде	октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Положение о применении АИС «Сетевой край. Образование»
	Участие в мониторинге эффективности применения компьютерного оборудования в экспериментальных общеобразовательных организациях	январь 2015	Руководители экспериментальных общеобразовательных организаций	Повышение эффективности применения компьютерного оборудования в экспериментальных общеобразовательных организациях
	Участие в мониторинге эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии	июнь 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Повышение эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии
	Подготовка плана совершенствования материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	февраль-март 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	План совершенствования материально-технического обеспечения в соответствии с ООП ООО и программой развития

**ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ**

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО	Участие в планировании подготовки к введению ФГОС ООО на уровне муниципалитета и образовательного округа	октябрь 2014	Участие в планировании подготовки к введению ФГОС ООО на уровне муниципалитета и образовательного округа	октябрь 2014
	Консультации по разработке (корректировке) нормативных документов, регламентирующих процесс подготовки общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014	Утверждение нормативных документов, в том числе о подготовке к переходу на ФГОС, включая план мероприятий, назначение ответственных	октябрь 2014
	Консультации по вопросам мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014 май 2015	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014 май 2015
	Консультации по формам организации участия общественности в процессе подготовки общеобразовательной организации к введению ФГОС ООО	ноябрь 2014	Формы организации участия общественности в процессе подготовки к введению ФГОС ООО	ноябрь 2014
	Консультации по внесению необходимых изменений в Уставы об-	декабрь 2014	Внесение необходимых изменений в Уставы общеобразовательных ор-	декабрь 2014

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
	школьных образовательных организаций		школьных образовательных организаций	
	Консультации по определению перечня учебников и учебных пособий для 5 кл., которые планируется использовать в 2014-2015 учебном году при реализации ФГОС ООО	январь 2015	Формирование перечня учебников по учебным предметам для 5 класса	январь-февраль 2015
	Консультации по разработке основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС ООО	январь-февраль 2015	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС ООО	март 2015
	Выборочная экспертиза ООП ООО. Рекомендации по доработке ООП ООО	апрель 2015	Проведение самооценки ООП ООО согласно разработанным АКЦИОКРО критериям	апрель 2015
	Консультации по вопросам организации информационной открытости образовательной организации в области подготовки к реализации ФГОС ООО	январь 2015	Определение информационных продуктов для различных целевых групп: родителей, учащихся, населения. Планирование работы с родителями, освещение процесса на сайте, в СМИ	январь 2015
Методическое обеспечение	Консультации по вопросу разработки плана методической работы	октябрь 2014	Разработка плана методической работы общеобразовательной организации	октябрь 2014

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
чение подготовки к введению ФГОС ООО	общеобразовательной организации, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям: разработка рабочей программы; организация внеурочной деятельности обучающихся; контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; создание информационно-образовательной среды общеобразовательной организации; реализация системно-деятельностного подхода и др.		зации, плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательной организации, подготовки кадров к реализации ФГОС ООО, плана аттестации, определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава общеобразовательной организации к введению ФГОС ООО	
	Консультации по вопросам обеспечения учебной и учебно-методической литературой учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО, создание резервно-обменных фондов	май-июнь 2015	Укомплектованность общеобразовательных организаций учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5 классов, создание резервно-обменных фондов	июнь-июль 2015
Кадровое обеспечение подготовки к	Консультации по вопросу приведения в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми та-	май 2015	Разработка и утверждение должностных инструкций работников образовательной организации	май 2015

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
введению ФГОС ООО	рифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации		Определение перечня задач по обеспечению соответствия квалификации педагогических работников общеобразовательной организации требованиям ФГОС ООО	
	Консультации по корректировке плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций	сентябрь 2014	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательной организации Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО	октябрь 2014
Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО	Консультации по применению цифрового и компьютерного оборудования, планирование совместного использования оборудования	в течение года	Изучение опыта применения цифрового и компьютерного оборудования, планирование совместного использования оборудования	в течение года
	Консультации по вопросу контроля эффективности использования учебно-лабораторного оборудования в учебном процессе	декабрь 2014	Выявление проблем, связанных с использованием учебно-лабораторного оборудования и определение способов их преодоления	декабрь 2014 январь 2015
	Консультации по обеспечению работы службы поддержки внедрения ИКТ	в течение года	Разработка положения о службе поддержки внедрения ИКТ, план работы службы, отчёт за год;	в течение года

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
			Распределение обязанностей по обеспечению внедрения ИКТ в образовательный процесс общеобразовательного учреждения между его субъектами.	
	Консультации по вопросу создания и развития информационно-образовательной среды общеобразовательной организации, в том числе в области применения системы «Сетевой край. Образование», сайта школы, системы мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь 2014	Изучение опыта развития информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО. Создание на сайте общеобразовательной организации раздела для отражения результатов деятельности школы в рамках заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края	ноябрь 2014
Индивидуальные консультации	Индивидуальные консультации специалистами Главного управления и АКИПКРО по запросу экспериментальных и пилотных школ по реализации ФГОС ООО в опережающем режиме	по графику индивидуальных консультаций в течение года	Индивидуальные консультации экспериментальными и пилотными школами коллективов штатных школ по реализации ФГОС ООО	по запросу общеобразовательных организаций
	Дополнительные тематические консультации специалистов	по запросу общеобразо-	Дополнительные тематические консультации специалистов	по запросу руководите-

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
	АКИПКРО	вательных организаций	АКИПКРО	лей МОУО

Чеверда Ирина Викторовна, 630897
 Калашникова Наталья Григорьевна, 361980
 Муратов Александр Юрьевич, 361980

**СОСТАВ КРАЕВОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
КРАЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ
МЕХАНИЗМА ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Дюбенкова Марина Владимировна	заместитель начальника Главного управления, руководитель краевого координационного совета
2.	Калашникова Наталья Григорьевна	первый проректор КГБОУ АКИПКРО, д.п.н., профессор, научный руководитель краевого эксперимента, заместитель руководителя краевого координационного совета
Члены краевого координационного совета:		
3.	Данилова Наталья Александровна	заместитель начальника МКУ «Управление образованием г. Рубцовск» (по согласованию)
4.	Дроздова Ирина Николаевна	начальник отдела общего образования Главного управления
5.	Захарюта Татьяна Викторовна	заместитель директора МБОУ «Бурлинская С(п)ОШ» Бурлинского района (по согласованию)
6.	Зяблова Инна Михайловна	директор МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина» Бийского района (по согласованию)
7.	Калашникова Ирина Анатольевна	главный специалист отдела общего образования Главного управления
8.	Кострубова Галина Анатольевна	помощник проректора КГБОУ АКИПКРО
9.	Муратов Александр Юрьевич	заведующий кафедрой информатики и ИКТ КГБОУ ДПО АКИПКРО, к.п.н.
10.	Манкевич Елена Владимировна	заместитель директора МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского

		района (по согласованию)
11.	Плешкова Ольга Александровна	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Главного управления
12.	Семикин Сергей Александрович	главный специалист сектора информатизации образования Главного управления
13.	Стукалова Ирина Николаевна	заведующий кафедрой теории и методики преподавания математики и естественнонаучных дисциплин КГБОУ ДПО АК ИПКРО, к.х.н., доцент
14.	Тарханова Вероника Николаевна	заместитель начальника отдела общего образования Главного управления
15.	Терновая Лариса Станиславовна	заместитель председателя комитета по образованию г. Барнаула (по согласованию)
16.	Ушаков Алексей Александрович	помощник ректора по информатизации образования КГБОУ ДПО АК ИПКРО по информатизации образования, к.п.н.
17.	Чеверда Ирина Викторовна	главный специалист отдела общего образования Главного управления

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУРАТОРОВ КГБОУ ДПО «АКИПКРО»
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)**

Ф.И.О. должность	Специализация	Электронный адрес
Гончарова Маргарита Алексеевна, заведующий ка- федрой математи- ческого образова- ния, к.п.н., доцент	Проектирование урока в соответст- вии с системно-деятельностным под- ходом Проектирование рабочей програм- мы по математике	magros261513@yandex.ru
Гражданкина Лариса Валерьевна, доцент кафедры начального общего образования, к.п.н	Содержание и организация вне- урочной деятельности Обеспечение преемственности вне- урочной деятельности НОО и ООО Психолого-педагогическое сопро- вождение введения ФГОС ООО	larissa_g@bk.ru
Зикратов Виктор Викторович, заведующий ка- федрой коррекци- онной педагогики и психологии раз- вития, к.п.н.	Проектирование программы кор- рекционной работы основной образо- вательной программы ФГОС ООО	vik.zikratov@yandex.ru
Калашникова Наталья Григорьевна, первый проректор АКИПКРО, д.п.н., профессор	Управление подготовкой к введе- нию ФГОС ООО и его реализацией на всех уровнях системы образования Проектирование урока в соответст- вии с системно-деятельностным под- ходом	natgrig038@yandex.ru
Кулакова Татьяна Геннадьевна,	Разработка нормативной правовой базы перехода на ФГОС ООО Кадровое обеспечение введения	ktg71@inbox.ru





доцент кафедры менеджмента образования, к.п.н.	ФГОС ООО	
Кошелева Любовь Александровна, доцент кафедры теории и методики преподавания языков и литературы, к.п.н.	Организация и содержание работы с одаренными детьми Содержание и организация внеурочной деятельности	kosheleva.lyubow@yandex.ru
Лопуга Василий Фёдорович, директор научно-методического центра психолого-валеологического образования, к.п.н., доцент	Проектирование уроков в соответствии с системно-деятельностным подходом Проектирование рабочих программ по физической культуре	lvf@list.ru
Митина Алена Александровна, доцент кафедры теории и методики преподавания общественных дисциплин, к.п.н.	Государственно-общественное управление в условиях подготовки и реализации ФГОС ООО Система оценки качества образования по предмету с использованием возможностей программы «Сетевой город» и Moodle Проектирование сетевой программы внеурочной деятельности в условиях сельского школьного образовательного округа	baevalen@mail.ru
Мосинцева Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания математики и ЕНД	Система оценки планируемых образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО Проектирование уроков естественнонаучного цикла в соответствии с системно-деятельностным подходом Проектирование программы развития универсальных учебных действий	marina.mosintseva@yandex.ru
Муратов Александр Юрьевич, директор научно-методического центра развития	Проектирование системы материально-технических и информационно-методических условий основной образовательной программы ФГОС ООО Вопросы формирования и развития информационно-образовательной сре-	muratov-ikt@mail.ru

основного и среднего (полного) общего образования, к.п.н	ды, соответствующей требованиям ФГОС ООО Использование и мониторинг эффективности использования учебного компьютерного оборудования	
Новикова Ирина Алексеевна, директор НМЦ развития воспитательных систем, к.п.н., доцент	Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся Содержание и организация внеурочной деятельности	novirinal7@mail.ru
Решетникова Наталья Валерьевна, доцент кафедры математического образования, к.п.н., доцент	Экспертиза основной образовательной программы ООО Проектирование урока математики в соответствии с системно-деятельностным подходом	titanus000@gmail.com
Стукалова Ирина Николаевна, заведующий кафедрой теории и методики преподавания математики и ЕНД, к.х.н., доцент	Проектирование учебного плана, рабочих программ учебных предметов, курсов основной образовательной программы ООО, основной образовательной программы Применение современного учебно-лабораторного оборудования	irinas555@yandex.ru
Фролова Оксана Васильевна, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания языков и литературы	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов по русскому языку и литературе Проектирование уроков русского языка и литературы в соответствии с системно-деятельностным подходом	oxfrol@yandex.ru
Ушаков Алексей Александрович, помощник ректора по информатизации образования, к.п.н.	Формирование ИКТ-компетентности обучающихся как метапредметный результат реализации ФГОС ООО Применение системы «Сетевой край. Образование» и «Moodle» в управленческом и образовательном процессе	ic99aau@mail.ru

	Проектирование урочной и внеурочной деятельности с использованием современного компьютерного оборудования	
Шелковникова Лариса Федоровна, доцент кафедры теории и методики преподавания язы- ков и литературы, к.ф.н.	Проектирование программы разви- тия универсальных учебных действий	<u>shels.49@mail.ru</u>

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ

к проекту приказа
по вопросу «Об организации в 2014 - 2015 учебном году работы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края»

Должность работников, завизировавших проект	Инициалы, фамилия	Роспись	Дата визирования	Отметки
Заместитель начальника Главного управления	М.В. Дюбенкова		01.09.2014	
Заместитель начальника Главного управления, начальник отдела управления качеством образования	О.Н. Бутенко		01.09.2014	
Начальник отдела общего образования	И.Н. Дроздова		28.08.2014	
И.о. ректора КГБОУ АКИПКРО	О.А. Ощепков		28.08.2014	
Первый проректор КГБОУ АКИПКРО	Н.Г. Калашникова		28.08.2014	

Документ прошел правовую и антикоррупционную экспертизы (подпись) Ф.И.О. начальника отдела правовой работы

Документ подлежит официальному опубликованию

Согласование (направление) с прокуратурой Алтайского края

Согласование (направление) с Министерством юстиции РФ по Алтайскому краю

Примечание: Замечание или предложения при визировании проекта документа прилагаются к листу визирования.

В случае устранения разработчиком проекта документа замечаний, должностным лицом, выразившим замечания, делается запись «замечания сняты (согласен)» с указан



