

## **Дорожная карта по разработке и введению примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Георгиевская СОШ»**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- ✓ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- ✓ сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- ✓ система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- ✓ социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- ✓ способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ «Георгиевская Сош» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- ✓ организационно-управленческое обеспечение;
- ✓ мероприятия содержательного характера;
- ✓ обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- ✓ нормативно-правовое обеспечение;
- ✓ кадровое обеспечение;
- ✓ информационное обеспечение;
- ✓ мониторинг;
- ✓ материальное техническое обеспечение.

### **Этапы реализации дорожной карты «Программа воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»**

<b>Этап</b>	<b>Содержание этапа</b>	<b>Срок выполнения</b>
1 этап	Планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования	Сентябрь – Октябрь 2020
2 этап	разработка проекта программы воспитания	Ноябрь 2020 – Апрель 2021
3 этап	нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами)	В течение года
4 этап	обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей	Август- октябрь 2020 Май 2021
5 этап	разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год	Май 2021

6 этап	изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования	Июнь - август 2021
--------	---	--------------------

**План мероприятий дорожной карты по введению примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Начало	Окончание	
<b>Организационно-управленческое обеспечение в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ» (проект)</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Верменичева М.А., директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МКОУ «Георгиевская СОШ»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР Классные руководители
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	Верменичева М.А., директор школы Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ педагогическое управление воспитательным процессом;</li> <li>✓ уровень воспитанности учащихся;</li> <li>✓ эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</li> <li>✓ участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи</li> </ul>	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
<b>Мероприятия содержательного характера в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ» (проект)</b>					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР

6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Январь 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Апрель 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
6.4.1.	Инвариативные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профорентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Март 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Май 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год	Май 2021	Июнь 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР Рабочая группа проекта
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ» (проект)</b>					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Георгиевская СОШ»	Протокол заседания педагогического совета	Август 2020 Май 2021	Май 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР

9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного родительского собрания	Май 2021	Май 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с ученическим самоуправлением школы	Протокол заседания ученического самоуправления	Май 2021	Май 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями ученического самоуправления и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР

**Нормативно-правовое обеспечение в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ» (проект)**

12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ «Георгиевская СОШ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Сентябрь 2020	Июнь 2021	Верменичева М.А., директор школы
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Октябрь 2020	Июнь 2021	Верменичева М.А., директор школы
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021	Июнь 2021	Верменичева М.А., директор школы

**Кадровое обеспечение в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»**

15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовок и педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020	Июль 2021	Верменичева М.А., директор школы Савушкина М.В., и.о. заместителя директора по УР Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ «Георгиевская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана.	Сентябрь 2020	Июнь 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР Волошина С.Н., руководитель ШМО классных

		Аналитические справки по итогам проведения семинаров			руководителей
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка			Верменичева М.А., директор школы Савушкина М.В., и.о. заместителя директора по УР Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР Классные руководители
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020	Май 2021	Верменичева М.А., директор школы

**Информационное обеспечение в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»**

19	Размещение проекта программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021	Февраль 2021	Верменичева М.А., директор школы Савушкина М.В., и.о. заместителя директора по УР Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Верменичева М.А., директор школы Савушкина М.В., и.о. заместителя директора по УР Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Верменичева М.А., директор школы Савушкина М.В., и.о. заместителя директора по УР Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР

**Мониторинг в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»**

22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания	Проект программы воспитания.	Ноябрь 2020	Февраль 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
----	--	------------------------------	-------------	--------------	--

23	Проведение мониторинга дорожной карты проекта	внутреннего реализации	Справка	Раз в четверть в течение года	Май 2021	Куимова А.О., и.о. заместителя директора по ВР
<b>Материально-техническое обеспечение в условиях разработки и введения примерной рабочей программы воспитания в МКОУ «Георгиевская СОШ»</b>						
24	Укрепление технической базы «Георгиевская СОШ» для реализации программы	материально-технической базы МКОУ «Георгиевская СОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Июнь 2021	Верменичева М.А., директор школы